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1. Suunnitelman tausta 
 

Hankkeen tavoitteena on jatkaa vuonna 2022 aloitettua Muonion yhtenäiskoulun kalusteiden 

uusimista. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kalusteita oli tarkoitus uusia useamman vuoden 

aikana, mutta kalusteiden hankinta oli tauolla lukuvuosien 2023-2024 ja 2024-2025 ajan. 

Suunnitelma sisältää viime vuosien aikana kalusteiden kulumisesta johtuvat uudet kalustotarpeet. 

Kalusteiden lisäksi luokkatiloissa käytettävä vanha esitystekniikka on käyttöikänsä päässä. 

Esitystekniikan uusiminen aloitettiin keväällä 2026 hankkimalla 7kpl uusia älynäyttöjä. 

Esitystekniikan uusiminen saatetaan loppuun vuoden 2027 aikana. 

 

Yhtenäiskoulun vuosiluokkien 1-6 pulpetit ja tuolit ovat nyt tarpeita vastaavat. Yläkoulun 

ruokasalin tuolit ovat huonossa kunnossa, eikä varaosia ole enää saatavilla kiinteistöhuollon 

mukaan. Lisäksi siistijät ovat toivoneet, että tuolit olisivat pöytiin ripustettavia, jolloin tilojen 

siistiminen helpottuisi. 

 

Opettajien käyttämä opetusmateriaali on nykyään pääosin sähköistä ja vaatii luokkatilaan riittävän 

tehokkaan esitystekniikan opetusvälineeksi. Luokkatiloissa jo vuosia palvelleet projektorit ovat 

vanhentuneita ja laitteiden valoteho on huono. Projektoreiden tekniikka on vanhentunut eikä 

laitteisiin ole saatavilla varaosia. Lisäksi vanha esitystekniikka ei tue opetusmateriaalien kaikkia 

niille suunniteltuja käyttöominaisuuksia. 

 

2. Toteutuksen aikataulu 
 

Yhtenäiskoulun yläkoulun ruokasalin tuolit uusitaan vuoden 2027 aikana. Talvella 2027 

tuolihankinta kilpailutetaan ja uudet tuolit saadaan käyttöön keväällä 2027. Vanhat kalusteet 

kierrätetään joko hävittämällä, lahjoittamalla tai myymällä. 

 

Yhtenäiskoulun esitystekniikan uusiminen saatetaan loppuun vuoden 2027 aikana. Keväällä 2027 

hankinta kilpailutetaan ja uudet laitteet (17kpl) otetaan käyttöön vuoden 2027 aikana. 



Näyttöhankintaan sisältyy myös takuulaajennuksen hankinta, jolloin näyttöjen käyttöaikaa 

saadaan pidennettyä vähintään kymmeneen vuoteen. 

 

3. Uusittavat kalusteet ja laitteet 
 

Yhtenäiskoulussa uudistuksen tarpeessa on 90 tuolia. Tuolien tulee olla kovaa kulutusta kestäviä 

ja ne tulee saada ripustettua olemassa oleviin ruokapöytiin. Sama tuoli sopii käytettäväksi sekä 

kouluikäisellä että aikuisella. 

 

Luokkatilojen esitystekniikaksi hankitaan 86” älytauluja 17 kpl. Näyttöihin hankintaan myös 

takuulaajennus, jolloin näyttöjen takuu ohjelmistoineen laajentuu 10 vuoteen. 

 

4. Hankkeen kustannusarvio 2027 
 

Tuote Arvio 

hinnasta 

(alv 0 %) 

Määrä Yhteensä 

Tuoli (ripustettava) 105 90 9450 

Älytaulu 86” (sis. takuulaajennus) 2500 17 42500 

Älytaulun korkeussäädettävä 

seinäkiinnike (alaluokat) 

370 6 2220 

Älytaulujen asennus  17 4500 

Hankinnat yhteensä   58670 

 


